

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2026										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros	%	
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$25.884,59		\$14.908,27	57,60%				\$8.235,61	31,82%	
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	\$6.172,49		\$3.993,10	64,69%				\$1.673,48	27,11%	
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa	\$6.172,49		\$3.993,10	64,69%				\$1.673,48	27,11%	
Indicador(es)										
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada										
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
						De la Vigencia		Transcurrido PD		
		2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A		
		2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A		
		2026	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00	☆	
		2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A		
						Al plan de desarrollo:		100,00	☆	
Retrasos y soluciones:	Actualmente, se adelantan las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los indicadores de las actividades 2 y 3 de este proyecto de inversión. Los procesos de contratación asociados se encuentran en fase de estructuración, con el fin de iniciar su ejecución durante el segundo semestre y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas.									
Avances y Logros:	En el primer trimestre se realizó la contratación 73 contratistas con el fin de atender los procesos de apoyo, gerencia y evaluación en la entidad, implementando cronogramas de trabajos, seguimientos a actividades y ejecución de las mismas. En el proceso de adecuación de la Sede se encuentra en validación de las zonas afectadas, para lo cual se han realizados mesas de trabajo estableciendo planes de trabajo y acciones a implementar para el segundo semestre del año. En cuanto a la estructuración del proceso contractual de renovación tecnológica de la entidad, durante el primer trimestre de 2026 se realizaron reuniones con funcionarios y contratistas de las Subdirecciones de Fortalecimiento y Asuntos Comunales para entender la experiencia de usuario con la Plataforma de la Participación e identificar sus retos y oportunidades; asimismo se realizaron reuniones con el personal del proceso de correspondencia para el levantamiento de información sobre la herramienta Orfeo. Con lo anterior, se presentó un diagnóstico a la Directora en una reunión en la que se expusieron las conclusiones preliminares de las necesidades de la entidad para la renovación tecnológica. Posteriormente, el equipo de TI elaboró dos fichas (para adquisición de infraestructura tecnológica y para adquisición de un gestor documental) que se explicaron a la Directora y sobre las que surgió el requerimiento de una nueva ficha que incluya la prioridad de la Dirección de mejorar las herramientas existentes de manera que se optimicen los recursos destinados para este concepto y ejecutar en el segundo semestre de la vigencia.									
8066-Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.			\$6.172,49	\$3.993,10	64,69%			\$1.673,48	27,11%	
1 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00		100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.310,47	\$3.993,10	92,64%			\$1.673,48	38,82%	
2 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica	Constante	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.350,00	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%	
3 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC	Constante	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$512,02	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%	
36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana			\$291,49	\$252,05	86,47%			\$157,84	54,15%	
2328 - Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente en Bogotá			\$291,49	\$252,05	86,47%			\$157,84	54,15%	
Indicador(es)										
(S) 4252 - Acciones de laboratorio de innovación para la participación										
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
						De la Vigencia		Transcurrido PD		
		2024	10,00	10,00	10,00	100,00	☆	N/A		
		2025	35,00	35,00	35,00	100,00	☆	N/A		
		2026	35,00	35,00	22,00	62,86	⚠	83,75	✔	
		2027	20,00	20,00		0,00	!	N/A		
		Total	100,00	100,00	67,00	Al plan de desarrollo:		67,00	⚠	
Retrasos y soluciones:	Aunque no existen retrasos es importante ajustar las futuras programaciones de las acciones para la ejecución de las actividades en el Laboratorio de la participación del IDPAC.									
Avances y Logros:	El avance de los productos es del 19,54%, frente a la meta de 35% anual vigencia 2026; lo que refleja un progreso significativo en la ejecución de las actividades, es necesario mantener el ritmo de ejecución durante los próximos meses.									
8238-Implementación de acciones de innovación social que promuevan la participación incidente y la solución de problemas públicos Bogotá D.C.			\$291,49	\$252,05	86,47%			\$157,84	54,15%	
1 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia de diseños metodológicos e implementación de la innovación social en escenarios de participación ciudadana y solución de problemas públicos	Suma	Magnitud:	35,00	32,00	91,43%	32,00		91,43%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$262,02	\$252,05	96,19%			\$157,84	60,24%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

			2026																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
2 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia de incentivos y desarrollo de prototipos que promuevan la innovación social en escenarios de participación y solución de problemas públicos	Suma	Magnitud:	35,00	0,00	0,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$29,47	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%																																																				
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana			\$19.420,61	\$10.663,12	54,91%			\$6.404,29	32,98%																																																				
2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC con enfoque de género poblacional y diferencial			\$173,00	\$170,00	98,27%			\$108,73	62,85%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC con enfoque paritario poblacional y diferencial																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>12,00</td><td>48,00</td><td></td><td>82,67</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>62,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>62,00</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	25,00	25,00	25,00	100,00		N/A		2025	25,00	25,00	25,00	100,00		N/A		2026	25,00	25,00	12,00	48,00		82,67		2027	25,00	25,00		0,00		N/A		Total	100,00	100,00	62,00	Al plan de desarrollo:		62,00	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	25,00	25,00	25,00	100,00		N/A																																																							
2025	25,00	25,00	25,00	100,00		N/A																																																							
2026	25,00	25,00	12,00	48,00		82,67																																																							
2027	25,00	25,00		0,00		N/A																																																							
Total	100,00	100,00	62,00	Al plan de desarrollo:		62,00																																																							
Retrasos y soluciones:			Es importante tener presente la periodicidad de los indicadores, estas Políticas se reportan de manera semestral.																																																										
Avances y Logros:			En el marco del seguimiento a las políticas públicas distritales, la Secretaría Distrital de Planeación solicita de manera semestral el reporte cualitativo de los avances de los productos y acciones desarrolladas por las entidades responsables y corresponsables de cada política pública. Durante el primer semestre de 2026, el IDPAC reportó avances en las siguientes políticas públicas: 1. Política Pública de Acción Comunal Se reportaron avances en diferentes productos orientados al fortalecimiento de las organizaciones comunales y al acompañamiento institucional de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Entre los principales resultados se destacan: Ajuste del plan de acción y avance en la articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer para la socialización de la oferta del Sistema Distrital del Cuidado durante el Congreso Distrital de Acción Comunal. Realización de 96 asistencias técnicas administrativas y contables dirigidas a las Juntas de Acción Comunal en diferentes localidades de Bogotá. Desarrollo de 21 acciones de comunicación para visibilizar la gestión de las organizaciones comunales, promoviendo iniciativas relacionadas con obras comunitarias, cuidado ambiental, reciclaje, ferias de empleo y ecobarrios. Ejecución de talleres y actividades orientadas a promover la participación ciudadana. Desarrollo de 18 jornadas de socialización y articulación institucional sobre los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), en coordinación con diferentes entidades distritales y organismos de control. Realización de 22 jornadas de socialización dirigidas a organizaciones comunales sobre los procesos de Inspección, Vigilancia y Control, alcanzando el cumplimiento del 100 % de la meta anual correspondiente. 2. Política Pública de Participación Incidente Las acciones reportadas estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y el acompañamiento técnico a las administraciones locales. Entre los avances más relevantes se encuentran: Asesorías técnicas a Alcaldías Locales en el marco de los procesos de Presupuestos Participativos, mediante el análisis técnico y la revisión de iniciativas ciudadanas en localidades como Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Acompañamiento institucional a espacios de participación en múltiples localidades del Distrito, incluyendo Unidades de Apoyo Técnico (UAT), Consejos Locales de Planeación (CPL), Consejos Locales de Gobierno, PRECLOPS, CLOPS, Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL) y otros escenarios de articulación territorial. Fortalecimiento de las acciones institucionales orientadas a mejorar las dimensiones de participación ciudadana evaluadas mediante el Índice Institucional de Participación Ciudadana (IIPC) de la Veeduría Distrital. 3. Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa Los avances estuvieron dirigidos a fortalecer los medios comunitarios y alternativos, así como los procesos de formación y reconocimiento de sus actores. Entre las principales acciones desarrolladas se destacan: Socialización y articulación para el desarrollo del producto relacionado con el reconocimiento a la labor de los medios comunitarios y alternativos en el marco de los Premios a la Participación, incluyendo la evaluación de la plataforma Bogotá Abierta para la convocatoria. Coordinación con Canal Capital para la programación de visitas técnicas dirigidas a medios comunitarios como parte del Modelo Integral de Fortalecimiento. Mesas de trabajo con la Gerencia de Escuela para la estructuración de los contenidos de la Escuela de Comunicación Comunitaria para Jóvenes, incorporando temáticas como narración territorial, investigación periodística, contenidos digitales, inteligencia artificial, formulación de proyectos y liderazgo. Avance en el diseño del programa de formación para la autosostenibilidad económica y organizativa de los medios comunitarios, con contenidos relacionados con producción periodística, herram																																																										
8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.			\$173,00	\$170,00	98,27%			\$108,73	62,85%																																																				
4 - Implementar el 100 Porciento de los planes de acción de las políticas públicas a cargo del IDPAC	Suma	Magnitud:	25,00	14,00	56,00%	14,00	56,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$173,00	\$170,00	98,27%			\$108,73	62,85%																																																				
2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementación de una estrategia flexible para fomentar la participación ciudadana y el ambiente habitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles			\$9.116,01	\$3.083,75	33,83%			\$1.717,05	18,84%																																																				
Indicador(es)																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2026												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%
(S) 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikaná												
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
						De la Vigencia		Transcurrido PD				
		2024	155,00	155,00	122,00	78,71		N/A				
		2025	542,00	260,00	260,00	100,00		N/A				
		2026	542,00	545,00	370,00	67,89		81,12				
		2027	311,00	590,00		0,00		N/A				
		Total	1.550,00	1.550,00	752,00	Al plan de desarrollo:		48,52				
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta.												
Avances y Logros: La Subdirección de Promoción de la Participación del IDPAC, a la fecha se encuentra en la fase contractual (revisión de las observaciones remitidas por parte de los proveedores) para la entrega de incentivos a través del Fondo Chikaná 2026, asegurando la entrega pendiente para el segundo semestre de la vigencia, y de esta manera cumplir con el cronograma establecido.												
8146-Construcción de Ciudadanía Activa Crece La Participación en el Territorio con Promoción, Información e Innovación en Bogotá D.C.			\$9.116,01		\$3.083,75		33,83%			\$1.717,05		18,84%
1 - Elaborar 4 Lineamiento(s) con la metodología y cronograma para la implementación de los Presupuestos Participativos		Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$618,44	\$341,50	55,22%		\$195,91	31,68%			
2 - Fortalecer 1 Sistema(s) informativo y de comunicación del Distrito		Suma	Magnitud:	0,35	0,17	48,57%	0,17	48,57%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$669,62	\$539,50	80,57%		\$239,50	35,77%			
3 - Entregar 1550 Incentivo(s) para estimular y promover la participación incidente		Suma	Magnitud:	542,00	370,00	68,27%	370,00	68,27%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.676,15	\$848,24	23,07%		\$470,78	12,81%			
4 - Suscribir 70 Pacto(s) ciudadanos de convivencia		Suma	Magnitud:	25,00	2,00	8,00%	2,00	8,00%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$468,80	\$457,77	97,65%		\$269,74	57,54%			
5 - Ejecutar 400 Obra(s) con saldo pdeagógico		Suma	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.683,00	\$896,74	24,35%		\$541,12	14,69%			
2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil			\$2.198,25		\$2.071,15		94,22%			\$1.352,16		61,51%
Indicador(es)												
(S) 4268 - Personas formadas en capacidades democráticas												
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
						De la Vigencia		Transcurrido PD				
		2024	12.000,00	20.002,00	20.002,00	100,00		N/A				
		2025	42.000,00	30.900,00	30.900,00	100,00		N/A				
		2026	42.000,00	49.100,00	21.177,00	43,13		72,08				
		2027	24.000,00	19.998,00		0,00		N/A				
		Total	120.000,00	120.000,00	72.079,00	Al plan de desarrollo:		60,07				
Retrasos y soluciones: Aunque el cumplimiento evidencia un progreso importante, aún resta por formar 27.933 personas (56,88 % de la meta anual), por lo que será necesario fortalecer la ejecución durante el segundo semestre para asegurar el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia. Como acciones de mejora, se continuará fortaleciendo la estrategia de divulgación de la oferta formativa, la articulación con entidades distritales, organizaciones sociales y actores territoriales para ampliar la cobertura de las convocatorias, así como el seguimiento permanente a la programación y ejecución de los cursos, priorizando aquellas acciones con mayor capacidad de convocatoria e impacto territorial.												
Avances y Logros: Se registra un acumulado de 21.177 personas formadas, lo que representa un avance del 43,12 % frente a la meta anual de 49.110 personas formadas. Como principal logro, se destaca la continuidad en la ejecución de la oferta formativa y el desarrollo de procesos orientados al fortalecimiento de capacidades ciudadanas en diferentes territorios y grupos poblacionales, lo que ha permitido mantener un avance sostenido durante el primer semestre del año.												
8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá D.C.			\$2.198,25		\$2.071,15		94,22%			\$1.352,16		61,51%
1 - Formar 120000 Ciudadanos en sus capacidades democráticas para incidir en la construcción de una cultura democrática, ciudadana y de paz		Suma	Magnitud:	49.100,00	21.177,00	43,13%	21.177,00	43,13%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.198,25	\$2.071,15	94,22%		\$1.352,16	61,51%			
2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas			\$455,25		\$431,36		94,75%			\$270,16		59,34%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

2026																																																															
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%																																																				
Indicador(es)																																																															
(S) 4269 - Productos del observatorio de la participación																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>12,00</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>3,00</td><td>25,00</td><td></td><td>70,00</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>7,00</td><td>5,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td>21,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>60,00</td><td></td></tr></table>												Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	4,00	4,00	4,00	100,00		N/A		2025	12,00	14,00	14,00	100,00		N/A		2026	12,00	12,00	3,00	25,00		70,00		2027	7,00	5,00		0,00		N/A		Total	35,00	35,00	21,00	Al plan de desarrollo:		60,00	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																									
2024	4,00	4,00	4,00	100,00		N/A																																																									
2025	12,00	14,00	14,00	100,00		N/A																																																									
2026	12,00	12,00	3,00	25,00		70,00																																																									
2027	7,00	5,00		0,00		N/A																																																									
Total	35,00	35,00	21,00	Al plan de desarrollo:		60,00																																																									
Retrasos y soluciones: Al cierre de junio se evidencia un rezago en el cumplimiento de la meta anual, considerando que el avance acumulado corresponde al 25 %, mientras que para este periodo se esperaba un mayor nivel de ejecución. Para mitigar este retraso, se fortalecerá la planeación y el seguimiento al cronograma de investigación, priorizando la elaboración de los documentos programados para el segundo semestre 2026, optimizando la articulación con las dependencias responsables de la generación de información y garantizando la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para acelerar la producción de los análisis y alcanzar la meta establecida para la vigencia.																																																															
Avances y Logros: Durante el mes de junio se elaboró un documento de análisis "Elecciones presidenciales de Colombia 2026. Análisis comparativo con las elecciones de 2022", alineado con las líneas de investigación del Observatorio. Este producto fortalece la generación de conocimiento sobre las dinámicas de participación política y aporta evidencia técnica para la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas públicas, contribuyendo al cumplimiento de la meta anual. Se lleva un acumulado de 3 productos de observatorio, ya que al cierre del primer trimestre se desarrollaron 2 productos de análisis (elaboración de la nota de prensa sobre la gestión comunitaria del agua en propiedad horizontal en Bogotá y democracia y participación ciudadana en Colombia).																																																															
8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá D.C.		\$455,25	\$431,36	94,75%			\$270,16	59,34%																																																							
2 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información pertinente para el análisis y divulgación de información sobre participación ciudadana		Suma	12,00	3,00	25,00%	3,00	25,00%																																																								
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$455,25	\$431,36	94,75%		\$270,16	59,34%																																																						
2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital		\$7.279,10	\$4.720,06	64,84%			\$2.868,44	39,41%																																																							
Indicador(es)																																																															
(S) 4272 - Modelo de gobernanza implementada																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,09</td><td>0,09</td><td>0,09</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,35</td><td>0,35</td><td>0,35</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>0,35</td><td>0,35</td><td>0,18</td><td>51,43</td><td></td><td>78,48</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,21</td><td>0,21</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,62</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>62,00</td><td></td></tr></table>												Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,09	0,09	0,09	100,00		N/A		2025	0,35	0,35	0,35	100,00		N/A		2026	0,35	0,35	0,18	51,43		78,48		2027	0,21	0,21		0,00		N/A		Total	1,00	1,00	0,62	Al plan de desarrollo:		62,00	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																									
2024	0,09	0,09	0,09	100,00		N/A																																																									
2025	0,35	0,35	0,35	100,00		N/A																																																									
2026	0,35	0,35	0,18	51,43		78,48																																																									
2027	0,21	0,21		0,00		N/A																																																									
Total	1,00	1,00	0,62	Al plan de desarrollo:		62,00																																																									
Retrasos y soluciones: La ejecución del indicador no presenta retrasos en su ejecución al cierre del primer semestre 2026.																																																															
Avances y Logros: Al mes de junio de 2026, se adelantaron acciones de fortalecimiento dirigidas a 80 instancias de participación en diferentes localidades de Bogotá, mediante encuentros territoriales, espacios de articulación y jornadas orientadas al fortalecimiento organizativo y a la consolidación de la participación ciudadana. Estas actividades permitieron promover el diálogo entre las instancias y la administración distrital, así como fortalecer sus capacidades para la incidencia en los asuntos públicos de cada territorio. Las acciones se desarrollaron en ocho localidades del Distrito. La localidad con mayor número de instancias fortalecidas fue Antonio Nariño, con 15 instancias, seguida de Chapinero, con 14. Posteriormente se encuentran Barrios Unidos y Teusaquillo, cada una con 11 instancias; Kennedy, con 9; Bosa, con 8; y finalmente Los Mártires y La Candelaria, con 6 instancias cada una. El fortalecimiento de las instancias de participación a junio, estuvo enfocado en consolidar escenarios de intercambio de experiencias, fortalecer los mecanismos de representación ciudadana y promover una mayor articulación entre los diferentes actores territoriales. Asimismo, los encuentros desarrollados permitieron identificar necesidades, compartir buenas prácticas y generar herramientas para mejorar la gestión interna de las instancias. De igual manera, las acciones adelantadas contribuyeron al fortalecimiento técnico y organizativo de los espacios de participación, impulsando procesos de formación y acompañamiento que favorecen su sostenibilidad y capacidad de incidencia. El trabajo territorial realizado evidencia el compromiso de las organizaciones y de sus integrantes por mantener activos los escenarios de participación y continuar construyendo propuestas colectivas para sus comunidades. Durante el segundo trimestre de 2026, la Subdirección de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales continuó la implementación de la Ruta de Fortalecimiento mediante el acompañamiento técnico a organizaciones sociales, comunales y medios de comunicación comunitaria y alternativa, promoviendo el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, administrativas y de participación. Como resultado del proceso, 74 organizaciones culminaron la Ruta de Fortalecimiento, completando la totalidad de las cuatro fases establecidas por el modelo de fortalecimiento durante el periodo de seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2026. La distribución de las organizaciones fortalecidas por área fue la siguiente: * Mujer y género: 5 organizaciones. * Juventud: 17 organizaciones. * Medios comunitarios y alternativos: 5 * Nuevas expresiones sociales: 47 organizaciones. La culminación de la Ruta permitió fortalecer las capacidades de gestión, planeación y participación de las organizaciones, así como consolidar herramientas para su sostenibilidad y el desarrollo de acciones comunitarias en los territorios. Asimismo, el proceso contribuyó a la formulación y ejecución de estrategias acordes con las necesidades y características particulares de cada sector poblacional. Durante el segundo trimestre de 2026 se adelantaron acciones de caracterización, acompañamiento técnico, formación y fortalecimiento organizacional, orientadas a consolidar las capacidades de las organizaciones sociales, comunales y medios comunitarios y alternativos. Estas actividades incluyeron la formulación e implementación de planes de fortalecimiento, el desarrollo de procesos formativos y el seguimiento a los compromisos establecidos, permitiendo formalizar el cierre de la Ruta de Fortalecimiento para aquellas																																																															
8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.		\$7.279,10	\$4.720,06	64,84%			\$2.868,44	39,41%																																																							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/06/2026

0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC

En millones de pesos

			2026						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Realizar 3 Jornada(s) electorales	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$478,00	\$315,40	65,98%			\$198,48	41,52%
2 - Fortalecer 450 Instancia(s) formales y no formales de participación aplicando el modelo de fortalecimiento	Suma	Magnitud:	216,00	90,00	41,67%	90,00	41,67%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$880,00	\$228,00	25,91%			\$141,23	16,05%
3 - Aplicar a 2000 Organización(es) sociales, comunales, medios comunitarios, de propiedad horizontal, el modelo de fortalecimiento	Suma	Magnitud:	773,00	203,00	26,26%	203,00	26,26%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.921,10	\$4.176,66	70,54%			\$2.528,73	42,71%
2351 - Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte			\$199,00	\$186,80	93,87%			\$87,75	44,10%
Indicador(es)									
(S) 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90